

**План мероприятий по реализации целевой модели наставничества
в МБОУ «СОШ№1 с.Новые Атаги» на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор Байсагурова Э.М. заместитель директора по УР Абдулазимова Р.С. (куратор программы), заместитель директора по ВР Хаджимуратова А.Ш.
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор Байсагурова Э.М. заместитель директора по УР Абдулазимова Р.С. (куратор программы), заместитель директора по ВР Хаджимуратова А.Ш.
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор Байсагурова Э.М. заместитель директора по УР Абдулазимова Р.С. (куратор программы), заместитель директора по ВР Хаджимуратова А.Ш., классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь	Директор Байсагурова Э.М., заместитель директора по УР Абдулазимова Р.С. (куратор программы), заместитель директора по ВР Хаджимуратова А.Ш., классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С. классные руководители.
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С. классные руководители. педагог-психолог

	персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		Исаева М.А.
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С..С.
8	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Сентябрь-октябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С., классные руководители
9	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С. классные руководители
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С. классные руководители
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
12	Формирование базы наставников	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С..
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
16	Обучение наставников	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	В течении года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С..
21	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Сентябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С., наставники

22	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Ноябрь	Куратор программы Абдулазимова Р.С., наставники
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	В течение года	Куратор программы Абдулазимова Р.С., наставники
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение учебного года	Наставники
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Наставники
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май	Куратор программы Абдулазимова Р.С..
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь	Директор Байсагурова Э.М. заместитель директора по УР Абдулазимова Р.С. (куратор программы), заместитель директора по ВР Хаджимуратова А.Ш.
30	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь	Куратор программы Абдулазимова Р.С..
31	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
32	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь	Куратор программы Абдулазимова Р.С.
33	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь	Куратор программы Абдулазимова Р.С..
34	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Куратор программы Абдулазимова Р.С.