

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|--|--|------------------------------|
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра: утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ О создании на базе МБОУ «СОШ №1 с. Новые Атаги» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Март |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги» | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 с. Новые Атаги» посредством официального сайта ОО | В течение реализации проекта |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Март |
| 4. | Получение оборудования: | Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | По мере поступления |
| 5. | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Март |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Второе полугодие 2019-2021 учебного года |
| 7. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги» | Оперативно |

| | | | |
|-----|---|--|------------------|
| 8. | <p>Корректировка муниципального задания для МБОУ «СОШ №1 с. Новые Атаги» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей</p> | <p>Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.</p> | <p>Март</p> |
| 9. | <p>Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №1 с. Новые Атаги» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> | <p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> | <p>Март</p> |
| 10. | <p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> | <p>Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> | <p>Постоянно</p> |